



«Утверждаю»  
И.О. директора МБОУ «Спас-  
Конинская СОШ №24 им. Героя  
Советского Союза М.С. Поливановой»  
/Анохин А.Ю./

## ПРИКАЗ

19.06.2023

№186

### «Об утверждении плана-графика мероприятий Минпросвещения России по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки Тульской области от 18 апреля 2023 №594 «О проведении мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в Тульской области», приказа Управления образования Администрации г. Алексин №143-д от 01.06.2023 «О подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях муниципального образования город Алексин с 1 сентября 2023 года»

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить школьным координатором введения федеральных основных общеобразовательных программ Тихонову Маргариту Викторовну, заместителя директора по УВР;
2. Утвердить план-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24 им. Героя Советского Союза М.С. Поливановой» (приложение 1);
3. Тумановой Л.Ю., ответственному за размещение материалов на официальный сайт школы:
  - разместить материалы по введению ФООП на официальном сайте общеобразовательной организации и в срок до 1 июля 2023 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. Директора МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24 им. Героя Советского Союза М.С. Поливановой» /Анохин А.Ю.



**(Приложение 1) План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Спас-Конинской СОШ №24 им. Героя Советского М.С.Поливановой»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Руководитель ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель-август 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель-август 2023 г.	Директор Школьный координатор,	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП

<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП</b>				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Апрель-май 2023 г.	Директор	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Директор	Локальные акты соответствуют законодательству
<b>Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
10.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор Директоры	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

11.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Школьный Координатор Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель-август 2023 г.	Школьный координатор, Директор	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
13.	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
<b>Кадровое обеспечения введения ФООП</b>				
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических
<b>Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
15.	Внедрение системы	Апрель,	Школьный	Обеспечена система

	мониторинга готовности к введению ФООП	2023 г.	координатор	готовности к введению ФГОС
16.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьный координатор	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
<b>Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Ежемесячно	Директор	Обеспечение доступности и открытости информации